# オンライン配信参加団体 今後の予定

今年度の総責任者会議の日程と、欅祭までの大まかな流れです。 企画を進める際の参考にしてください。

※新たな取り組みの為、変更が多々生じることが予想されます。予めご了承と成功へのご協力をよろしくお願い致します。

#### 【1. 総責任者会議(全体) | 予定】

| 日程        |                        | 提出書類         | 内容                             |
|-----------|------------------------|--------------|--------------------------------|
| 第1回総責任者会議 | ・今年度の欅祭オンライ<br>ン配信について | 配信参加希望書      | Youtube 等欅祭オンライ<br>ン上で活動する際に提出 |
| 6月4日(金)   | ・注意事項等                 |              | が必要な書類                         |
| (※開催済み)   |                        |              |                                |
| 第2回総責任者会議 | ・今後の予定                 | 救済:配信参加希望書(ペ | Youtube 等欅祭オンライ                |
|           | ・PV 配信詳細               | ナルティあり)      | ン上で活動する際に提出                    |
| 6月25日(金)  | ・著作権について               |              | が必要な書類(救済の為                    |
|           |                        |              | ペナルティあり)                       |
|           |                        |              |                                |
| 第3回総責任者会議 | ・オンデマンド詳細              | 団体毎調書        | どの時期に内容が完成す                    |
|           | ・LINE の使用方法            |              | るかなど(打ち合わせの                    |
| 7月9日(金)   | ・団体毎調書                 |              | 際の参考資料になる)                     |
|           |                        |              |                                |
| 第4回総責任者会議 | 各団体打ち合わせ開始の            | なし(未定)       | なし(未定)                         |
| 7月20日(人)  | 詳細                     |              |                                |
| 7月30日(金)  |                        |              |                                |
|           |                        |              |                                |
| 第5回総責任者会議 | 掲載情報希望                 | 投稿掲載情報調書     | Youtube 等概要欄に掲載                |
|           | PV 提出について              |              | する各種 SNS 情報や一言                 |
| 8月20日(金)  |                        |              | などの調書                          |
|           |                        |              |                                |
|           |                        |              |                                |

| 第6回総責任者会議     | 本部アカウント以外で行      | 他アカウント使用情報提           | 大学が本部アカウント以   |
|---------------|------------------|-----------------------|---|
|               | う団体(既に調書が提出      | 出                     | 外で行なっている団体の   |
| 9月24日(金)      | なされたのみ可) 詳細・提    | (特殊な事情のみ認可)           | 把握及び連絡形態構築  |
|               | 出について            | PV 締め切り               |   |
|               |                  |                       |   |
| 第7回総責任者会議     | PV 差し戻し期間        | オンデマンド動画(11/4         | オンデマンド投稿用動画   |
|               | オンデマンド校了期間       | まで)                   | 提出期間(校了する必要   |
| 10月15日(金)     |                  |                       | があるため早めにお願い   |
|               |                  |                       | します。)   |
|               |                  |                       |   |
| 第8回総責任者会議     | <b>欅祭当日について①</b> | なし (未定)               | なし(未定)  |
|               |                  |                       |   |
| 10月29日(金)     |                  |                       |   |
|               |                  |                       |   |
|               |                  |                       |   |
| 第9回総責任者会議     | 欅祭当日について②        | なし(未定)                | なし(未定)  |
|               |                  |                       |   |
| 11月5日(金)      |                  |                       |   |
|               |                  |                       |   |
| **********    | V = 0 = 1 ×      | ) / La = 1            | ) ( <del>                                    </del> |
| 準備日責任者会議      | 当日の動き            | なし(未定)                | なし(未定)  |
| 11 日 10 日 (人) |                  |                       |   |
| 11月19日(金)     |                  |                       |   |
|               |                  |                       |   |
| 1日目総責任者会議     | 本日の動き①           | なし(未定)                | なし(未定)  |
| 1 口口心具正有云硪    | 本口の割らし           | (46)                  | なし (不足)   |
| 11月20日(土)     |                  |                       |   |
| 11/120 H (1-/ |                  |                       |   |
|               |                  |                       |   |
| 2 日目総責任者会議    | 本日の動き②           | <u> </u><br>  なし (未定) | <br>なし(未定)  |
|               |                  | 3. 5 (14) <b>C</b> /  | 5. 5 (11/ <b>5</b> )                                |
| 11月21日(日)     |                  |                       |   |
|               |                  |                       |   |
|               |                  |                       |   |
|               | <u> </u>         |                       |   |

第 2 回総責任者会議 2021 年 6 月 25 日 第 60 回欅祭本部 渉外部

配信①

| 復旧日総責任者会議    | 未定 | なし(未定) | なし (未定)     |
|--------------|----|--------|-------------|
| 11月22日(月)    |    |        |             |
|              |    |        |             |
| 第 10 回総責任者会議 | 未定 | アンケート  | 今年度オンライン配信の |
|              |    |        | アンケート(予定)   |
| 11月26日(金)    |    |        |             |
|              |    |        |             |
|              |    |        |             |

※大学側の希望があり、ネットリテラシー講座を行う可能性がございます。総責任者会議内で行えるか・別日程 になるかは未定です。オンライン配信参加団体の参加は必須となると思われますので、よろしくお願い致します。

### 【2. ライブ配信参加団体|予定】

| 日程           |              | 提出物         | 内容                         |
|--------------|--------------|-------------|----------------------------|
| 7月31日(4総責後)  | 打ち合わせ期間      | なし (未定)     | それぞれの団体担当者と                |
| ~            | (公演内容・撮影内容希  | (3総責で頂いた希望調 | 本部が日程調整を行い、<br>実際に希望等をお伺いし |
|              | 望等)          | 書を元に進める予定で  | ます。                        |
| 10月7日        |              | す。)         |                            |
| 9月25日 (6総責後) | 事前撮影 (オンデマンド | なし (未定)     | 実際に公演内容・または                |
|              | 用)期間         |             | それに準じる内容の公演                |
| ~            |              |             | を撮影し、オンデマンド                |
|              |              |             | 時に備えます。                    |
| 11月4日        |              |             |                            |
| 11月1日        | 最終リハーサル期間    | なし (未定)     | ライブ配信に参加する団                |
|              |              |             | 体の担当者が集まり、当                |
| ~            |              |             | 日の流れを確認します。                |
|              |              |             | 5 限終了後、最低 1 回希望            |
| 11月18日       |              |             | 2回行う予定です。                  |
| 11月6日(9総責後)  | 最終編集・校了期間    | なし          | 本部の撮影素材の最終編                |
|              |              |             | 集と校了期間です。                  |
| ~            |              |             | 実際の編集等は撮影次第                |
|              |              |             | 随時行われていきます。                |
| 11月18日       |              |             |                            |

| 10月16日(7総責後)            | 団体撮影動画提出期間             | 団体撮影・編集済み動画               | 公演内容の完成が間に合               |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 10/1/10 11 (1/10/34/24) | HT 34/3/23/11/CH/V1161 | ETT JAMAS WILLIAM TO SAVE | わず、団体によって撮影               |
| ~                       |                        |                           | 編集した動画の提出期間               |
|                         |                        |                           | です。校了が必要なため               |
| 11月4日                   |                        |                           | お早めにお願いします。               |
| 11月6日(9総責後)             | 予備校了期間(最終)             | なし(未定)                    | 予備の校了期間です。こ               |
|                         | 1 MILES 1 WHEN (MX/LV) | المارين المارين           | れを待たずして校了まで               |
| ~                       |                        |                           | 終了するように撮影・編               |
|                         |                        |                           | 集を済ませてください。               |
| 11月10日                  |                        |                           | X 2 1 1 X 2 X 1 7 C C X 8 |
| 11/110 [                | 準備日総責                  | なし(未定)                    | 翌日からのライブ配信の               |
|                         | 十個日心具                  |                           | 最終確認                      |
| 11月19日                  |                        |                           | AX小₹ ⊭压 I/U               |
| (準備日)                   |                        |                           |                           |
| (1-1/11) [1-7]          |                        |                           |                           |
|                         | 1日目総責                  | なし(未定)                    | ライブ配信を進行しま                |
|                         |                        |                           | す。                        |
| 11月20日                  |                        |                           | ´。<br>  進捗状況はグループ         |
| (1日目)                   |                        |                           | LINE にて随時共有予定             |
| (1 11 1)                |                        |                           | です。                       |
|                         | 2日目総責                  | なし (未定)                   | ライブ配信を進行しま                |
|                         |                        | اعراب المالية             | す。                        |
| 11月21日                  |                        |                           | 進捗状況はグループ                 |
| (2 日目)                  |                        |                           | LINE にて随時共有予定             |
|                         |                        |                           | です。                       |
|                         | 復旧日総責                  | なし (未定)                   | 未定                        |
|                         |                        |                           | .,-                       |
| 11月22日                  |                        |                           |                           |
| (復旧日)                   |                        |                           |                           |
| ,                       |                        |                           |                           |
| 第 10 回総責任者会議            | アンケート                  | アンケート                     | 今年度の配信アンケート               |
|                         |                        |                           | です。                       |
| 11月26日                  |                        |                           | また、これ以降配信物を               |
|                         |                        |                           | 団体に送付します。                 |
|                         |                        |                           |                           |
|                         |                        |                           |                           |

# 【3. オンデマンド配信参加団体|予定】

| 日程           |                            | 提出物               | 内容                             |
|--------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 7月31日(4総責後)  | 打ち合わせ期間                    | なし(未定)            | それぞれの団体担当者と<br>本部が日程調整を行い、     |
| ~            | (公演内容・撮影内容希                | <br>  (3総責で頂いた希望調 |                                |
|              | 望等)                        | 書を元に進める予定で        | ます。                            |
| 10月7日        |                            | す。)               |                                |
| 8月21日 (5総責後) | 事前撮影期間                     | なし(未定)            | 実際に公演内容・または                    |
|              |                            |                   | それに準じる内容の公演                    |
| ~            |                            |                   | を撮影します。                        |
|              |                            |                   |                                |
| 10月7日        |                            |                   |                                |
| 10月8日        | 編集・校了期間                    | なし(未定)            | 本部の撮影素材の編集と                    |
|              |                            |                   | 校了期間です。                        |
| ~            |                            |                   | 実際の編集等は撮影次第                    |
| 11 日 4 日     |                            |                   | 随時行われていきます。                    |
| 11月4日        | 口化相取利亚相加加明                 | 四件相似 短供这个私式       | 八岁中安本ウ代的明本人                    |
| 10月16日(7総責後) | 団体撮影動画提出期間                 | 団体撮影・編集済み動画       | 公演内容の完成が間に合  <br>  わず、団体によって撮影 |
| ~            |                            |                   | 編集した動画の提出期間                    |
|              |                            |                   | 横来した動画の提出期间   です。校了が必要なため      |
| 11月4日        |                            |                   | お早めにお願いします。                    |
| 11月6日(9総責後)  | 予備校了期間(最終)                 | <br>  なし (未定)     | 予備の校了期間です。こ                    |
|              | 4 Mid DX 4 //41/4 (SIX4 V) | 3.5 (714,2)       | れを待たずして校了まで                    |
| ~            |                            |                   | 終了するように撮影・編                    |
|              |                            |                   | 集を済ませてください。                    |
| 11月10日       |                            |                   |                                |
|              | 準備日総責                      | なし (未定)           | 翌日からの配信の最終確                    |
|              |                            |                   | 認                              |
| 11月19日       |                            |                   |                                |
| (準備日)        |                            |                   |                                |
|              |                            |                   |                                |

第 2 回総責任者会議 2021 年 6 月 25 日 第 60 回欅祭本部 渉外部

配信①

| 11月20日       | 1日目総責 | なし (未定) | 配信を進行します。<br>進 捗 状 況 は グ ル ー プ<br>LINE にて随時共有予定 |
|--------------|-------|---------|---|
| (1日目)        |       |         | です。   |
|              | 2日目総責 | なし(未定)  | 配信を進行します。<br>進 捗 状 況 は グ ル ー プ                  |
| 11月21日 (2日目) |       |         | LINE にて随時共有予定です。                                |
|              |       |         |   |
|              | 復旧日総責 | なし(未定)  | 未定  |
| 11月22日 (復旧日) |       |         |   |
| 第 10 回総責任者会議 | アンケート | アンケート   | 今年度の配信アンケート<br>です。                              |
| 11月26日       |       |         | また、これ以降配信物を団体に送付します。                            |

### 【4. 団体紹介 PV 配信参加団体 | 予定】

| 日程          |               | 提出物                       | 内容                         |
|-------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 7月10日(3総責後) | 打ち合わせ期間(委託団体) | なし (未定)                   | それぞれの団体担当者と<br>本部が日程調整を行い、 |
| ~           | 177           | (3総責で頂いた希望調<br>書を元に進める予定で | 実際に希望等をお伺いします。             |
| 7月29日       |               | す。)                       | £9°                        |
| 7月31日(4総責後) | PV 撮影期間(委託団体) | なし(未定)                    | 実際に PV を撮影します。             |
| ~           |               |                           |                            |
| 9月20日       |               |                           |                            |

| 8月21日(5総責後) | 団体撮影 PV 提出期間  | 団体撮影・編集済み PV 動 | 団体で撮影・編集した PV                      |
|-------------|---------------|----------------|------------------------------------|
|             |               | 画              | の提出期間です。                           |
| ~           |               |                |                                    |
|             |               |                |                                    |
| 9月24日       |               |                |                                    |
| 9月25日(6総責後) | 1 回目 PV 校了期間  | なし (未定)        | 1 回目の PV 校了期間で                     |
|             |               |                | す。                                 |
| ~           |               |                | ここで OK の団体は次の                      |
|             |               |                | 差し戻し等は影響しませ                        |
| 10月7日       |               |                | ん。                                 |
| 10月8日       | 差し戻し期間        | 団体撮影・編集済み PV 動 | 修正した PV の提出期間                      |
|             |               | 画(修正済み)        | です。                                |
| ~           |               |                |                                    |
|             |               |                |                                    |
| 10月22日      |               |                |                                    |
| 10月23日      | 2 回目 PV 校了期間  | なし(未定)         | 2 回目の PV 校了期間で                     |
|             |               |                | す。                                 |
| ~           |               |                | 基本ここまでで全ての団                        |
| 40 17 04 17 |               |                | 体の校了は終了してくだ                        |
| 10月31日      |               |                | さい。                                |
| 11月1日       | 再々提出期間        | 団体撮影・編集済みPV動   | 再々修正した PV の提出                      |
|             |               | 画(再々修正済み)      | 期間です。                              |
| ~           |               |                | 掲載順や回数のペナルテ                        |
| 11月4日       |               |                | ィが予定されます。                          |
|             | マ歴伝フ畑町(目娩)    | た1 (十字)        | マ 供 の 休 フ 物 即 ベ ナー・                |
| 11月6日(9総責後) | 予備校了期間(最終)    | なし(未定)         | 予備の校了期間です。これを待たずして校了まで             |
| ~           |               |                | れを付たすして校丁まで      <br>  終了するように撮影・編 |
|             |               |                | 終                                  |
| 11月10日      |               |                | 木と切みとくヽたでい。                        |
| 11月1日       | PV 掲載開始・欅祭カウン | なし(未定)         | 完成した PV の掲載が開                      |
| /J - H      | トダウン          |                | 始されます。                             |
| ~           |               |                | /H C 1 0 6 / 0                     |
|             |               |                |                                    |
| 11月19日      |               |                |                                    |
| 7,          |               | <u> </u>       |                                    |

| 11月19日 (準備日)              | 準備日総責 | なし(未定) | 翌日からの配信の最終確認   |
|---------------------------|-------|--------|--|
| 11月20日 (1日目)              | 1日目総責 | なし(未定) | 配信を進行します。<br>進 捗 状 況 は グ ル ー プ<br>LINE にて随時共有予定<br>です。 |
| 11月21日 (2日目)              | 2日目総責 | なし(未定) | 配信を進行します。<br>進 捗 状 況 は グ ル ー プ<br>LINE にて随時共有予定<br>です。 |
| 11月22日 (復旧日)              | 復旧日総責 | なし(未定) | 未定   |
| 第 10 回総責任者会議<br>11 月 26 日 | アンケート | アンケート  | 今年度の配信アンケートです。<br>また、これ以降配信物を<br>団体に送付します。             |

総責任者会議では重要事項等をご連絡しますので、必ず欅祭担当者の方が毎回出席頂くようお願い致します。 また、遅刻・欠席のないようにお願い致します。遅刻・欠席をした場合、来年度の査定に影響します。

提出書類を提出しなかった場合・遅延した場合は、来年度の査定に影響します。いかなる理由であれ、提出期限の遅れは遅延とみなします。(遅延の場合受付できないものがございます。)

各資料については配布時に随時説明します。また、現時点(6月4日)の内容のため、今後変更する可能性が ございます。ご了承ください。

ご不明な点がございましたら、欅祭本部渉外部または participate@keyakifes.com までお問い合わせください。