

模擬店団体 今後の流れ

7月	9日(金)	第3回総責任者会議 (第一次模擬店企画書改善箇所説明・第一次模擬店企画書(再)配布)
	20日(火)	第一次模擬店企画書(再)提出〆切
	30日(金)	第4回総責任者会議
8月	20日(金)	第5回総責任者会議
9月	24日(金)	第6回総責任者会議、第二次模擬店企画書提出〆切
10月	15日(金)	第7回総責任者会議
	29日(金)	第8回総責任者会議
11月	5日(金)	第9回総責任者会議
	19日(金)	準備日
	20日(土)	櫓祭1日目
	21日(日)	櫓祭2日目
	22日(月)	復旧日
	26日(金)	第10回総責任者会議