

模擬店団体 今後の流れ

7月	9日(金)	第3回総責任者会議 <u>(第一次模擬店企画書改善箇所説明・第一次模擬店企画書(再)配布)</u>
	20日(火)	<u>第一次模擬店企画書(再)提出〆切</u>
	30日(金)	第4回総責任者会議
8月	20日(金)	第5回総責任者会議
9月	24日(金)	第6回総責任者会議、 <u>第二次模擬店企画書提出〆切</u>
10月	15日(金)	第7回総責任者会議
	29日(金)	第8回総責任者会議
11月	5日(金)	第9回総責任者会議
	19日(金)	準備日
	20日(土)	櫓祭1日目
	21日(日)	櫓祭2日目
	22日(月)	復旧日
	26日(金)	第10回総責任者会議

※11月19、20、21、22日の朝には、総責任者会議があります。

※事情により、日程等が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ご不明な点がございましたら、櫓祭本部管理局または participate@keyakifes.com までお問い合わせください。